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Digeprojekt Alstrup Strandvej
Økonomisk regnskab for afsluttet anlægsarbejde pr. 24. september 2021

Nr. Emne Enheder Enhedspris Timer Pris u/moms Pris m/moms Er afregnet Restgæld Kai tilgode - inkl. moms
1 Maskinleje, drivmidler m.m. 2020 2 250,00          254 126.900,00    158.625,00    158.625,00         
2 Maskinleje, drivmidler m.m. 2021 2 250,00          171,25 85.625,00      107.031,25    107.031,25            107.031,25                 
3 Højvandslukke i overfladevandsafløb (overføres til DVR - budget -                 -                 -                          
4 Certificeret jord inkl. Levering - skønnet mængde 7500 -                 -                 -                 -                          
5 Risikotillæg, jordmængde (10 %) 750 -                 -                 -                 -                          
6 Digegræs, kg - 2 kg/100 kvm DLG LAG 1 5.250,00        6.562,50        6.562,50                6.562,50                     
7 Afgift til jorddepot ved nr. 5 1 2.000,00       2.000,00        2.500,00        2.500,00                
8 Advokatbistand til tinglysning 1 20.000,00     20.000,00      25.000,00      25.000,00           
9 Landmåler ifm tinglysning 1 5.437,50       5.437,50        6.796,88        6.796,88             

10 Leje af jernplader i 3 mdr + transport 25 10.252,50      12.815,63      12.815,63           
11 Stabilgrus 1 2.394,00        2.992,50        2.992,50                2.992,50                     
12 Harve- og såarbejde 1 1.000,00       1.000,00        1.250,00        1.250,00                1.250,00                     
14 Fælles tinglysning 1 1.400,00       1.400,00        1.750,00        1.750,00             
15 Småudgifter, el-hegn, gaver  mm 1 -                 -                 2.604,56        2.604,56             

I alt 260.259,00   327.928,31   207.592,06         120.336,25            117.836,25                 

Betalingsstatus Er afregnet 207.592,06            
24.sep Budgetterede omkostninger 327.928,31    Ikke afregnet 120.336,25            

1. rate indbetaling 194.497,68    I alt 327.928,31            
2. rate opkrævning (ikke opkrævet) 133.430,63    

Basisforudsætninger Kai opgørelse 17/9 Eksl Moms Inkl Moms
Digelængde, anslået meter 1280 Stabil 2.394,00                2.992,50                     
Digeoverflade, anslået 5,5 kvm pr meter 7040 Græs 5.250,00                6.562,50                     
Digearbejde pr. dag (meter) 50 Harvearbejde 1.000,00                1.250,00                     
Antal arbejdsdage a 8 timer 46,31 Maskintimer 85.625,00              107.031,25                 
Jordmængde, pr. meter (gns 1,5 m) 4,5 94.269,00              117.836,25                 
Antal bebyggede husstande 9 Husnumre: 5,7,8,9,10,11,15,17,19 = 9
Antal ikke-bebyggede jordlodder 4
Tinglysning efter udførelse sker som en samlet tinglysning Afregning med Kai Excl moms Inkl Moms

Har modtaget -                          -                               
Opdateret: Har tilgode 94.269,00              117.836,25                 

27.09.2021 I alt 94.269,00              117.836,25                 
Pris pr. husstand med bebyggelse, gns 28.917,67      36.436,48      
Pris pr. meter, inkl omkostninger 203,33           256,19          


